



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย โทร. ๐๔๔-๘๑๒๑๖๒

ที่ ขย ๗๖๘๐๑/ ๐๔๒

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้รวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทัศนีย์ จันทร์สง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

(นายเนติภัทร ประงษ์ชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของปลัด อบต.....

(นางสาวกาญจนา บำขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของนายก อบต.....

(นายบุญเหลือ ทรัพย์ถิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา คมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓		๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมอนวย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ			✓		๑๓๑,๐๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก โรงเรียนโค้งน้ำต๊บบฯ ถึง นายนายสมพงษ์ บ้านโค้งน้ำต๊บบฯ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓		๔๗๙,๕๐๐	-	๔๗๙,๕๐๐	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางอ้อย - ท่าแก้งน้อย บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓		๔๙๒,๔๐๐	-	๔๙๒,๔๐๐	-	-	กองช่าง	กันเงิน
๕	โครงการเสริมคันดินเลียบบ แม่น้ำชี บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ			✓		๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	กันเงิน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๒๗๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๗ ธ.ค. ๖๗	๑๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๑๗ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง ช่วงฝายนายสุบิน - นางางเสนห์ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	✓				๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘ เม.ย. ๖๘	๑ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทองมาก (คุ่มท่าตะคร้อ) หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๑๙๓,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๗	๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.บ้านผู้ช่วยบัวไข บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๗๓,๓๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	๒ ม.ค. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการลงดินลูกรังสาย นายนายเพิ่ม - นานาง แสวง บ้านโค้งน้ำตบ หมู่ ที่ ๕ ต.บ้านค่าย อ.เมือง ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๑๑๑,๖๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๖๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๑๒ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๑๒๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๖ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองส่ง น้ำ จากบ้านนางประนอม - บ้านนางบัว หลัน หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านค่าย อ.เมือง ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๓๐๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๙ เม.ย. ๖๘	๒๗ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑๔	โครงการถนนดินพร้อมลง ลูกรังสายหนองจอก บ้าน ไค้ น้ำต๊ับ หมู่ที่ ๑๒	✓				๒๑๖,๒๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘	๑๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค. ส.ล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำซอยข้าง อบต. หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ			✓		๙๙๑,๐๐๐	-	๙๙๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนชุม พลสวรรควิทยา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	✓				๔๘๕,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๔ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปี งบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงท้องถิ่นสาย ชย. ถ. ๘๓-๐๐๘ กุดเวียน-ทาง หลวงชนบท หมายเลข ชย.๓๐๑๖ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	๒ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปี งบประมาณ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๑	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๓๗๕,๐๐๐	๓๗๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๖ พ.ย. ๖๗	๓๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เกษตรและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบชลประทานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง จากนา นางประคอง - นานางจอย บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๔๙๒,๗๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๔๖,๗๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๘	๒๕ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๒	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ บริเวณท่าแก้ง บ้านโค้งน้ำต๊อบ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๘๒,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ จากลำชีสู่ตะกุด บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	✓				๑๔๗,๕๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการส่งเสริมการ ปลูกพืชผักสวนครัว				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในครัวเรือน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้ว่างงาน และประสบปัญหาทางสังคม				✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกโครงการเนื่องจากระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณไม่เพียงพอ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓				๔๕๐,๐๐๐	๔๓๘,๕๒๙	๑๑,๔๗๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนกุดเวียงวิทยัพุดง	✓				๔๐๕,๐๐๐	๓๗๖,๑๑๐	๒๘,๘๙๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโคงน้ำตบวิทยาการ	✓				๑,๗๒๗,๖๑๖	๑,๖๓๑,๗๘๔	๙๕,๘๓๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่มระหว่างปี ๓๗๒,๔๑๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนพลสวรรค์วิทยา	✓				๕๓๙,๕๕๖	๕๐๙,๙๘๘	๒๙,๕๖๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่มระหว่างปี ๙๑,๓๕๖
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวังก้านเหลืองตรุดนกิจ	✓				๘๒๒,๘๐๐	๗๒๗,๘๗๐	๙๔,๙๓๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานการศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ				✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการเนื่องจากระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณไม่เพียงพอ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการสืบสานประเพณี บุญเดือนหก	✓				๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๒๘ เม.ย. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	✓				๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๕๐	๔,๕๕๐	๙ ก.ค. ๖๘	๙ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยววิถีชุมชน (นมัสการพระธาตุชัย ภูมินทร์)				✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สวัสดิการสังคม และชุมชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				๑๓,๖๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๐๔,๓๐๐	๑,๘๑๕,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓				๘,๔๐๐,๐๐๐	๗,๐๘๙,๘๐๐	๑,๓๑๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓				๙๖,๕๐๐	๖๕,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ				✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย				✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	✓				๕๐,๐๐๐	๒๖,๙๑๕	๒๓,๐๘๕	๒๖ มิ.ย.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูง วัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	✓				๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๑๐๐	๑๕,๙๐๐	๒๐ ก.พ.๖๘	๒๖ มิ.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรีตำบลบ้านค่าย	✓				๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๐๕๐	๖,๙๕๐	๑๕ ส.ค.๖๘	๑๖ ส.ค.๖๘	กองสวัสดิการฯ	โอนเพิ่ม ระหว่างปี ๕๐,๐๐๐

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา กีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการกีฬาตำบลบ้านค่าย สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๒ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการกีฬาพื้นบ้าน บ้านค่ายสัมพันธ์ตำบล ยาเสพติด	✓				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๓ พ.ย. ๖๗	๑๓ พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต. บ้านค่าย	✓				๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘		

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ				✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	✓				๕๐,๐๐๐	๓๘,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	๑ เม.ย.๖๘	๑ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือ พันพู่หลังเกิดสาธารณภัย				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัย พิบัติ				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพ อปพร.				✓	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย				✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ ประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน ท้องถิ่น				✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ มาตรฐานการทำงาน สร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วม ในการช่วย เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ	✓				๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๔๒ ภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ.สาธารณสุข				✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	กองคลัง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๓	โครงการออกให้ บริการ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ				✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	กองคลัง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน				✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม				✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ				✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ระยะเวลา ดำเนินการและ งบประมาณไม่ เพียงพอ